

TABLEAU DE BORD DE SUIVI PROJET

Projet FleetWatcher - Montélimar-Agglomération

Date de mise à jour: JJ/MM/AAAA

1. ÉTAT D'AVANCEMENT GLOBAL

Phase	Description	Date début	Date fin prévue	% Avancement	Statut
Phase 1	Mise en œuvre initiale	JJ/MM/AAAA	JJ/MM/AAAA	XX%	En cours
Phase 2	Généralisation	JJ/MM/AAAA	JJ/MM/AAAA	XX%	Planifié
Phase 3	Géolocalisation	JJ/MM/AAAA	JJ/MM/AAAA	XX%	Non démarré

Indicateur global d'avancement du projet: XX%

2. SYNTHÈSE DES INDICATEURS CLÉS

Indicateur	Objectif	Réel	Écart	Tendance	Commentaire
Respect des délais	100%	XX%	XX%	↗/↘/→	
Respect du périmètre	100%	XX%	XX%	↗/↘/→	
Réussite des tests	100%	XX%	XX%	↗/↘/→	
Satisfaction client	>90%	XX%	XX%	↗/↘/→	
Formations réalisées	100%	XX%	XX%	↗/↘/→	

3. AVANCEMENT DÉTAILLÉ PAR COMPOSANT

Solution logicielle

Composant	% d'avancement	Statut	Commentaire
Installation	XX%	Terminé/En cours/À venir	
Paramétrage	XX%	Terminé/En cours/À venir	
Tests	XX%	Terminé/En cours/À venir	
Formation	XX%	Terminé/En cours/À venir	

Armoires à clés

Site	Installation	Configuration	Tests	Formation	Statut global
Maison des Services Publics	XX%	XX%	XX%	XX%	Terminé/En cours/À venir
[Autre site]	XX%	XX%	XX%	XX%	Terminé/En cours/À venir

Boîtiers télématiques

Catégorie de véhicules	Nombre prévu	Nombre équipé	% d'avancement	Statut
Autopartage	XX	XX	XX%	Terminé/En cours/À venir
Remisage à domicile	XX	XX	XX%	Terminé/En cours/À venir
Autres véhicules	XX	XX	XX%	Terminé/En cours/À venir
TOTAL	XX	XX	XX%	

4. SUIVI DES JALONS DU PROJET

Jalon	Date prévue	Date réelle/prévision	Écart (jours)	Statut	Commentaire
Notification du marché	JJ/MM/AAAA	JJ/MM/AAAA	+/- XX	Atteint	
Réunion de lancement	JJ/MM/AAAA	JJ/MM/AAAA	+/- XX	Atteint	
Mise en ordre de marche Phase 1	JJ/MM/AAAA	JJ/MM/AAAA	+/- XX	À venir	
Vérification d'aptitude Phase 1	JJ/MM/AAAA	JJ/MM/AAAA	+/- XX	À venir	
Vérification service régulier Phase 1	JJ/MM/AAAA	JJ/MM/AAAA	+/- XX	À venir	
[Autres jalons]					

5. SUIVI BUDGÉTAIRE

Poste	Budget prévu	Engagé	Reste à engager	% Consommation
Solution logicielle	XX XXX €	XX XXX €	XX XXX €	XX%
Armoires à clés	XX XXX €	XX XXX €	XX XXX €	XX%
Boîtiers télématiques	XX XXX €	XX XXX €	XX XXX €	XX%
Formation	XX XXX €	XX XXX €	XX XXX €	XX%
Maintenance	XX XXX €	XX XXX €	XX XXX €	XX%
TOTAL	XX XXX €	XX XXX €	XX XXX €	XX%

6. CARTOGRAPHIE DES RISQUES

ID	Risque	Impact (1-5)	Probabilité (1-5)	Criticité	Tendance	Actions de mitigation
R1					↗/↘/→	
R2					↗/↘/→	
R3					↗/↘/→	

7. SYNTHÈSE DES POINTS D'ATTENTION

Catégorie	Point d'attention	Impact	Actions en cours	Responsable	Échéance
Technique					
Planning					
Ressources					
Qualité					

8. PROCHAINES ÉTAPES CLÉS

Étape	Responsable	Date prévue	Prérequis	Statut

9. HISTORIQUE DES MISES À JOUR

Date	Version	Auteur	Principales modifications
JJ/MM/AAAA	V1.0		Version initiale
JJ/MM/AAAA	V1.1		