

COMPTE-RENDU DE COMITÉ TECHNIQUE

Projet FleetWatcher - Montélimar-Agglomération

Informations générales	
Date de la réunion	JJ/MM/AAAA
Heure	HH - HH
Lieu/Mode	Préciser (présentiel, téléphone, visio)
Rédacteur	Prénom NOM - Geoloc Systems
N° COTECH	n°
Phase en cours	Phase X

1. Participants

Présents

Nom	Prénom	Fonction	Organisation

Excusés

Nom	Prénom	Fonction	Organisation

2. Ordre du jour

- Point 1
- Point 2
- Point 3
- Point 4

3. État d'avancement global - SYNTHÈSE

- Pourcentage d'avancement de la phase en cours
- Indicateurs clés de performance (KPI)
- Écarts constatés par rapport au planning

4. Suivi des actions précédentes

Action	Responsable	Échéance initiale	Nouvelle échéance	Statut	Commentaires

5. Points techniques traités

Aspect 1: [Solution logicielle]

État actuel:

- Avancement des installations et paramétrages
- Points bloquants éventuels
- Prochaines actions à mener

Décisions opérationnelles:

1. Décision 1
2. Décision 2

Aspect 2: [Armoires à clés]

État actuel:

- Avancement des installations
- Points bloquants éventuels
- Prochaines actions à mener

Décisions opérationnelles:

1. Décision 1
2. Décision 2

Aspect 3: [Boîtiers télématiques]

État actuel:

- Nombre de véhicules équipés vs à équiper
- Points bloquants éventuels
- Prochaines actions à mener

Décisions opérationnelles:

1. Décision 1
2. Décision 2

6. Tableau de suivi technique

Composant	Nbre prévu	Nbre réalisé	% avancement	Observations
Solution logicielle				
Armoires à clés				
Boîtiers télématiques				
Formations				
Reprise de données				

7. Points d'attention et risques opérationnels

Risque	Impact technique	Probabilité	Criticité	Plan d'action	Responsable	Échéance

8. Nouvelles actions définies

Action	Description détaillée	Responsable	Échéance	Priorité	Dépendances

9. Planning prévisionnel des 2 prochaines semaines

Semaine	Actions prévues	Intervenants	Prérequis	Observations
Semaine X				
Semaine X+1				

10. Prochaine réunion COTECH

- Date : JJ/MM/AAAA
- Heure : HH
- Mode : Présentiel/Téléphone/Visioconférence
- Participants attendus : Liste des participants

11. Points à remonter au prochain COPIL

1. Point 1
2. Point 2
3. Point 3

12. Annexes techniques

- Annexe 1: [Nom du document]
 - Annexe 2: [Nom du document]
-

Document envoyé le JJ/MM/AAAA aux participants.

Validation tacite sous 48h sans retour.